

Plano Operacional Anual (POA) – 2014



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
COORDENADORIA DE PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE
SUPERVISÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

**PARQUE ESTADUAL DO LAJEADO - PEL
PLANO OPERACIONAL ANUAL - POA/2014**

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Identificação

Código do Programa:	50	Título do Programa:	Tocantins Biodiversidade e Florestas
Unidade Gestora:	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		
Unidade Executora:	Instituto Natureza do Tocantins – Naturatins		
Unidade Responsável	Coordenadoria de Proteção a Biodiversidade		
Código e Nome da Ação:	4014 – Gestão de Áreas Protegidas		
Produto:	Unidade de Conservação Gerida		

1.2. Atuação

Objeto:	Gestão de Áreas Protegidas
Categoria de Uso:	Proteção Integral
Localização:	TO - 020 Km-24/25 Zona Rural Palmas - TO.

1.3. Breve Descrição do Objeto

Realizar a gestão da Unidade de Conservação conforme orienta o Plano de Manejo da UC, visando a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais com a promoção da sustentabilidade ambiental, a recuperação dos ecossistemas degradados, o combate a desmatamentos ilegais e incêndios florestais, assegurando a conservação dos ecossistemas e a integração com as comunidades do entorno.

1.4. Período de Execução Estimado do POA

Início:	Janeiro/2014	Final:	Dezembro/2014
---------	--------------	--------	---------------

1.5. Recursos Estimados

Fontes:	223	228	240
Valores:	-	630.000,00	789.653,00
TOTAL	1.419.653,00		

2. JUSTIFICATIVA

Este POA visa a Gestão da Unidade, orientada à implementação do seu Plano de Manejo mediante a necessidade de desenvolver ações dos programas para preservar a biodiversidade, bem como o envolvimento das comunidades do entorno na contribuição educativa e social.

3. PÚBLICO ALVO

Unidade de Conservação e Comunidades do Entorno.

4. SUB-PRODUTOS

- Programa de Proteção e Manejo
- Programa de Pesquisa e Monitoramento
- Programa de Integração com o Entorno
- Programa de Operacionalização

5. CRONOGRAMA GERAL POR SUB-PRODUTO.

Programa	Fonte	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Proteção e Manejo	OEMA		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	17.000,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	15.500,00	12.500,00	189.960,00
Programa de Pesquisa e Monitoramento	OEMA		1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 18.700,00
Programa de Uso Público	OEMA		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 37.500,00
Programa de Integração com o Entorno	OEMA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 110.000,00
Programa de Operacionalização	OEMA		R\$ 139.838,80	R\$ 83.995,80	R\$ 321.995,80	R\$ 59.995,80	R\$ 56.995,80	R\$ 65.995,80	R\$ 79.995,80	R\$ 59.995,80	R\$ 59.995,80	R\$ 63.995,80	R\$ 70.691,60	R\$ 1.063.493,00
Total OEMA			R\$ 164.538,80	R\$ 108.695,80	R\$ 346.695,80	R\$ 84.695,80	R\$ 88.195,80	R\$ 105.935,80	R\$ 119.935,80	R\$ 99.935,80	R\$ 99.935,80	R\$ 93.695,80	R\$ 107.391,60	R\$ 1.423.652,60
Total Geral			R\$ 164.538,80	R\$ 108.695,80	R\$ 346.695,80	R\$ 84.695,80	R\$ 88.195,80	R\$ 105.935,80	R\$ 119.935,80	R\$ 99.935,80	R\$ 99.935,80	R\$ 93.695,80	R\$ 107.391,60	R\$ 1.419.653,00

6. DETALHAMENTO DOS SUB-PRODUTOS

6.1. Proteção e Manejo

a) Metas Marco Referenciais

Meta PPA:

- 1 - Realizar 100% da proteção e manejo planejado para 2014.

Meta Proteção:

- 1 - Elaborar o plano de proteção até 30 de junho de 2014;
- 2 - Elaborar o Plano de Prevenção e Combate a incêndios florestais do interior e entorno do PEL, até 30 de junho de 2014;
- 3 - Atender 100% das denúncias ambientais na UC e entorno até 30 de dezembro de 2014,;
- 4 - Atender 100% das solicitações de apoio na realização de aceiros e queimadas controladas, até 30 de dezembro de 2014;
- 5 - Realizar 100% das rotas de fiscalização quinzenalmente até 31 de dezembro de 2014;
- 6 - Refazer 60 Km de aceiros no interior e entorno da UC até 31 de outubro de 2014;
- 7 - Mapear as áreas de maior ocorrência de caças furtivas e incidência de focos de incêndios, por coordenadas geográficas, até 30 de novembro de 2014;
- 8 - Promover a formação de 01 brigada de combate a incêndios do PEL até 01 de junho de 2014;
- 9 - Promover 01 capacitação para formação de brigadistas de base comunitária até 15 de julho de 2014;

Metas Manejo:

- 1 - Preparar área e mudas para recuperar 3% (30 ha) da área degradada da UC, até 31 de dezembro 2014;
- 2 - Atualizar as informações das Áreas Degradadas da UC até 31 de dezembro de 2014;
- 3 - Mapear as matrizes e coletar as sementes das espécies vegetais nativas até 31 de dezembro de 2014.

b) Informações Gerais

Objetivos:	Proteger a biodiversidade e manejar os recursos naturais, garantindo o seu aproveitamento racional sustentável e compatível com a conservação dos ecossistemas locais.
Atividades:	<ul style="list-style-type: none">- Elaborar o plano de proteção;- Elaborar o Plano de Prevenção e Combate a incêndios florestais do interior e entorno do PEL;- Atender denúncias ambientais na UC e entorno;- Atender as solicitações de apoio na realização de aceiros e queimadas controladas;- Realizar rotas de fiscalização;- Refazer 60 Km de aceiros no interior e entorno da UC;- Mapear as áreas de maior ocorrência de caças furtivas e incidência de focos de incêndios, por coordenadas geográficas;- Promover a formação de 01 brigada de combate a incêndios da UC;- Promover capacitação para formação de brigadistas de base comunitária;- Preparar área e mudas para recuperar área degradada da UC;- Atualizar as informações das Áreas Degradadas da UC;- Mapear as matrizes e coletar as sementes das espécies vegetais nativas;
Valor Total:	189.960,00

a) Cronograma Físico-Financeiro

Ações de Fiscalização da UC e entorno.

Elemento	Fonte	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Diárias	228	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	22.000,00
Combustível	240	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	37.000,00
Total	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00	4.500,00	59.000,00

Ações de Implementação do Plano de Prevenção, Controle e Combate a Incêndio Florestal

Elemento	Fonte	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Diárias	228	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	22.000,00
Combustível	240	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	37.000,00
Contratação de Brigadistas	240	-	-	-	-	-	-	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	-	-	34.960,00
Total	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.500,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	6.000,00	4.500,00	93.960,00

Ações de Manejo

Elemento	Fonte	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Combustível	240	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	37.000,00
Total	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	37.000,00

6.2. Pesquisa e Monitoramento

a) Metas Marco Referenciais

Meta PPA:

1 - Desenvolver e monitorar ao menos 01 projeto de pesquisa institucional (Projeto Lobo-Guará) até 31 de dezembro de 2014;

Meta Pesquisa:

1 - Apoiar e divulgar 100% dos trabalhos científicos realizados na UC;

Meta Monitoramento:

1 - Monitorar 100% das demandas de pesquisas científicas no interior e entorno da UC.

b) Informações Gerais

Objetivos:	Apoiar, analisar e monitorar pesquisas visando proporcionar informações para o melhor manejo da Unidade;
Atividades:	- Desenvolver e monitorar o projeto de pesquisa institucional (Projeto Lobo-Guará); - Apoiar e divulgar os trabalhos científicos realizados na UC; - Monitorar as demandas de pesquisas científicas no interior e entorno da UC.
Valor Estimado:18.700,00	18.700,00

c) Cronograma Físico-Financeiro

Elemento	Fonte	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Diárias	228	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.500,00
Combustível	240	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00
Total	-	-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	18.700,00

6.3. Uso Público

Metas PPA:

1 - Implantação de infra-estrutura de Uso Público das UC's:

2 - Implantar ao menos 05 trilhas até 31 de dezembro de 2014;

3 - Elaborar TdR para Implantar 01 grade de proteção/guarda corpo e plataforma no Mirante até 31 de dezembro de 2014;

4 - Implantar ao menos 10 placas interpretativas e de sinalização até 31 de dezembro de 2014;

5 - Elaborar TdR para Implantar torres de observação na UC até 31 de dezembro de 2014;

6 - Elaborar um plano de monitoramento de impacto da visitação turística nos atrativos da UC até 31 de dezembro de 2014;

Metas Resultado:

- 1 - Identificar e mapear os atrativos e suas possibilidades de atividades na UC até 31 de dezembro de 2014;
- 2 - Acompanhar a consultoria nos estudos da elaboração do PDTIS até 31 de dezembro de 2014;
- 3 - Receber os visitantes até 31 de dezembro de 2014;
- 4 - Desenvolver estudo sobre a possível implantação de trilhas de Mountain Bike na UC até 31 de dezembro de 2014;

a) Informações Gerais

Objetivos:	Implantar e administrar as atividades de Uso Público da UC, atendendo às demandas e políticas públicas para sua implantação.
Atividades:	- Implantação de infra-estrutura de Uso Público das UC's; - Demarcar e implantar trilhas; - Elaborar TdR para Implantar grade de proteção/guarda corpo e plataforma no Mirante; - Confeccionar placas interpretativas e de sinalização; - Elaborar TdR para Implantar torres de observação na UC; - Elaborar plano de monitoramento de impacto da visitação turística nos atrativos da UC; - Identificar e mapear os atrativos e suas possibilidades de atividades na UC; - Acompanhar a consultoria nos estudos da elaboração do PDTIS; - Receber os visitantes na UC; - Desenvolver estudo sobre a possível implantação de trilhas de <i>Mountain Bike</i> na UC.
Valor Total:	37.500,00

b) Cronograma Físico-Financeiro

Elemento	Fonte	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Diárias	228	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00
Combustível	240	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	21.000,00
Total	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	37.500,00

6.4. Integração com o Entorno

Metas PPA

- 1 - Admitir ao menos 05 voluntários para realizar atividade de interesse da gestão e manejo da Unidade em 2014;
- 2 - Realizar ao menos 01 reunião ordinária de Conselho Consultivo semestralmente;

Meta de Resultados

- 1 - Elaborar o plano de educação ambiental da Unidade até 30 de agosto de 2014;
- 2 - Realizar ao menos 02 reuniões de orientação e integração com a comunidade do entorno da Unidade, até 10 de dezembro de 2014.
- 3 - Realizar ao menos 01 visita institucional guiada até 30 de novembro de 2014;
- 4 - Realizar a revisão do Regimento Interno do Conselho Consultivo, até 30 de outubro de 2014;
- 5 - Realizar ao menos um intercâmbio escolar com os alunos das escolas do município de Palmas e entorno, até 31 de dezembro de 2014;
- 6 - Elaborar cadastro de ao menos 10 propriedades do entorno da UC, até 31 de dezembro de 2014;
- 7 - Elaborar o calendário de eventos da UC até 31 de março de 2014 e executá-lo até 31 de dezembro de 2014.

a) Informações Gerais

Objetivos:	Buscar a participação comunitária na gestão da Unidade, propiciando um ambiente que permita a criação de uma relação de indulgência com as comunidades locais, facilitando a parceria e a colaboração no processo de conservação da biodiversidade e patrimônio arqueológico da UC.
------------	---

Atividades:	<ul style="list-style-type: none"> - Admitir voluntários para realizar atividade de interesse da gestão da unidade; - Realizar ao menos reuniões ordinária de Conselho Consultivo; - Elaborar o plano de educação ambiental da Unidade; - Realizar ao menos reuniões de orientação e integração com a comunidade do entorno da unidade; - Realizar visita institucional guiada; - Realizar a revisão do Regimento Interno do Conselho Consultivo; - Realizar intercâmbio escolar com os alunos das escolas do município de Palmas e entorno; - Elaborar cadastro de propriedades do entorno da UC; - Elaborar e executar o calendário de eventos da UC.
Valor Total:	110.000,00

b) Cronograma Físico-Financeiro

Elemento	Fonte	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Diárias	228	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
Combustível	240	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00
Total	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00

6.5. Operacionalização

Metas PPA:

- 1 - Adquirir veículos, equipamentos, mobiliários, material de expediente até 31 de dezembro de 2014;
- 2 – Elaborar TdR para 09 construções, sendo: 01 centro de visitantes; 04 casas; 01 camping; 01 alojamento masculino; 01 alojamento feminino; 01 garagem até dezembro de 2014;
- 3 - Realizar 02 reformas de adequação, sendo: 01 casa sede e 01 escritório em até 31 de dezembro de 2014;
- 4 - Realizar serviços de manutenção corretivos e preventivos de veículos planejados até 31 de dezembro de 2014;
- 5 - Realizar revisão do Plano de Manejo da UC até 31 de dezembro de 2014;
- 6 - Elaborar confecção de materiais informativos da Unidade até 31 de dezembro de 2014;

Metas Resultado:

- 1 - Realizar continuamente serviços de manutenção corretivos e preventivos das instalações físicas da UC até 31 de dezembro de 2014;
- 2 - Realizar confecção, instalação, substituição e manutenção de placas de sinalização até de 31 de dezembro de 2014;
- 3 - Confeccionar materiais informativos da Unidade, até 10 de dezembro de 2014;
- 4 - Adquirir continuamente material de uso e consumo até 31 de dezembro;
- 5 - Elaborar a carta de serviços ambientais da UC até 31 de dezembro de 2014;
- 6 - Adquirir equipamento de controle e combate a incêndios florestais até 30 de junho de 2014;
- 7 - Executar o calendário de eventos da UC até 31 de dezembro de 2014.

a) Informações Gerais

Objetivos:	Efetivar a implementação e gestão dos recursos financeiros e materiais da UC.
------------	---

Atividades	<ul style="list-style-type: none"> - Adquirir veículos, equipamentos, mobiliários, material de expediente; - Elaborar TdR para construções, sendo: 01 centro de visitantes; 04 casas; 01 camping; 01 alojamento masculino; 01 alojamento feminino; 01 garagem; - Realizar reformas de adequação, sendo: 01 casa sede e 01 escritório; - Realizar serviços de manutenção corretivos e preventivos de veículos planejados; - Elaborar TdR para revisão do Plano de Manejo da UC; - Elaborar confecção de materiais informativos da Unidade; - Realizar continuamente serviços de manutenção corretivos e preventivos das instalações físicas da UC; - Realizar confecção, instalação, substituição e manutenção de placas de sinalização; - Confeccionar materiais informativos da Unidade; - Adquirir continuamente material de uso e consumo; - Elaborar a carta de serviços ambientais da UC; - Adquirir equipamento de controle e combate a incêndios florestais; - Executar o calendário de eventos da UC.
Valor Total:	1.063.493,00

b) Cronograma Físico-Financeiro

Elemento	Fonte	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Folha de Pqto e Encargos	240	-	11.195,8	11.195,8	11.195,8	11.195,8	11.195,8	11.195,8	11.195,8	11.195,8	11.195,8	11.195,8	22.391,6	134.349,6
Diárias	228	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00
Despesas com Energia Elétrica	240	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.300,00
Despesas com Internet	240	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00
Despesas com Telefone	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustível	240	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00
Contratação de Serviços PJ	228	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00
Material de Consumo	228	-	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	85.000,00
Máquinas e equipamentos	228	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00

Veículos	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	228	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00
Móveis e utensílios	240	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	47.000,00
	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção de Equipamentos e Veículos	240	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00
Equipamento de controle e combate a incêndios florestais	240	-	61.843,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.843,00
Equipamento e material de informática	228	-	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	33.000,00
Lanches (alimentação)	228	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00	14.500,00
Material gráfico de divulgação	240	-	2.000,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	33.000,00
Manutenção de Instalações Físicas	228	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00
Total	-	-	139.838,80	83.995,80	321.995,80	59.995,80	56.995,80	65.995,80	79.995,80	59.995,80	59.995,80	63.995,80	70.691,60	1.063.493,00

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

8. Responsável pela Equipe de Elaboração e Implementação do POA

Nome:	Volnei Marcos Martinovski		Fone:	3218-2660
Função:	Gerente do Parque estadual do Lajeado		E-mail:	pel@naturatins.to.gov.br
Data	20 de janeiro de 2014	Assinatura:		

8.1. Equipe de Elaboração e Implementação do POA

Nome	Cargo
Maria de Jesus Ferreira	Guarda Parque – PEC
Thanna Costa Martins	Assistente Adm. – CPBIO
Benedito Tolentino	Assistente Adm – CPBIO
Marcelo Henrique Costa Rodrigues	Analista em Turismo – CPBIO
Ana Carolina Freire	Bióloga – CPBIO
Ercília de Sena Araújo	Bióloga – CPBIO
Elma Trevia Kramer	Inspetora de Recursos Naturais – CPBIO

Priscila Rosa	Analista em Turismo – CPBIO
Maxwell Viana Panta	Inspetor de Recursos Naturais – CPBIO
Hermisio Alecrim Alres	Inspetor de Recursos Naturais – MNAF
Juliana Almeida Calmom Vasconcelos	Inspetora de Recursos Naturais – MNAF
Victor Danilo Moreto	Inspetor de Recursos Naturais – PEL
Lyon Cardoso de Sousa	Inspetor de Recursos Naturais – PEL
Ayranan Leite	Gestora da APA Nascentes de Araguaína
Abel Cardoso de Andrade	Gestor da APA Lago de Palmas
Nazareth Saponi	Gestor da APA Serra do Lajeado
Rejane Nunes	Gestor da APA Jalapão
Ivaldino Ferreira de Menezes	Inspetor de Recursos Naturais – PEJ
Geuvany Gomes de Melo	Técnico Agropecuário – PEL
José de Ribamar Santos	Guarda Parque – PEL
Isaias Vieira Dias	Guarda Parque – PEL

8.2. Responsável pela Aprovação deste POA

Nome	Função/Setor	Telefone	Assinatura
Rômulo Mascarenhas	Diretor Executivo	3218-2603	
João Leal Costa Neto	Coordenador de Proteção a Biodiversidade	3218-2657	
Paula Costa Montenegro Guimarães	Supervisora de Unidades de Conservação e Educação Ambiental	3218-2641	
Volnei Marcos Martinovski	Gestor do Parque Estadual do Lajeado	3218-2660	

9. De acordo da Presidência

Nome:	Alexandre Tadeu de Moraes Rodrigues	Fone:	(63) 3218-2601
Função:	Presidente do Naturatins	E-mail:	alexandre.rodrigues@naturatins.to.gov.br
Data		Assinatura:	

Palmas - TO

Janeiro/2014